

O'France 2018

Rapport du délégué fédéral - 2^e visite – 21 janvier 2018

Présents :

Laurent ASTRADE (Délégué fédéral), Laurent BROCH (Resp. administratif/technique O'France 2018).

Ce rapport reprend les points non finalisés au dernier compte rendu (cf rapport N-1 de janvier 2017) et ceux liés aux attendus de la 2^e visite.

ITEMS GENERAUX

- **Responsables** (reformulation) : Matthieu LEMERCIER (Dir. de course), Laurent BROCH (Resp. administratif et technique), Bernard LEMERCIER (Resp. technique adjoint).

- **Délégué fédéral** : Laurent ASTRADE

Rappel : absence du délégué pendant l'O'France (raisons professionnelles). Solutions, notamment en cas de contrôle anti-dopage, discutées avec les organisateurs et prochainement avec l'arbitre.

- **Convention avec FFCO** : ok, signée

- **Caution FFCO** : 10 000 € organisation + 1 500 € matériel, ok envoyées

- **Communication** :

- Flyers déjà distribués (version en anglais et allemand)
- Campagne d'affichage locale prévue
- Conférence de presse prévue printemps 2018 avec la collaboration des services communication du CD57 – Comcom de Sarrebourg Moselle
- En cours de parution d'articles dans les journaux locaux des communes (Abreschviller)
- Parution d'un article dans CO Mag en janvier
- Site internet et Facebook
- Teaser réalisé

- **hébergement** : outre les liens sur le site, partenariat *en cours de finalisation* avec Center Park.

- **Logistique de course** :

- Animation actée (devis accepté) avec Yves filiatreau + Nick Campbell (anglais)
- Kit FFCO réservé
- Wifi arénas : *travail en cours, à confirmer prochainement*
- Liaisons radio organisateurs : *travail en cours* (piste avec Y. Dodin (club HVO), *à confirmer prochainement*)

- **Résultats** :

- Affichage papier ou écran ? *Réflexion en cours, à confirmer prochainement*
- Utilisation possible d'un grand écran (8 m²), *réflexion en cours, à confirmer prochainement*
- Récompense : trophées réalisés par une cristallerie de la région + produits locaux et/ou techniques

- **Développement durable** : un responsable a été nommé, sont mis en avant : toilettes sèches, navettes pour parking camping-car (*réflexion en cours, à confirmer prochainement*), gobelets réutilisables avec caution pour la buvette (*idem*), tri sélectif (*idem*)

- **buvette restauration** : par l'organisation, en partenariat avec un prestataire boisson et le supermarché Leclerc de Sarrebourg
- **Toilettes** : deux devis pour des toilettes sèches, choix début février (*à confirmer prochainement*)
- **Carte** : tests d'impression *en cours* avec solutions locales, sinon recours à AirExtrem (*à confirmer prochainement*)
- **Contrôle anti-dopage** : locaux prévus ok, sauf pour l'étape 2 (*à confirmer prochainement*)
- **Sécurité & secours** : assurés par La croix blanche (devis accepté et signé) + médecin Véronique Bolzer (SOL)

ETAPE 1 - lundi 9 juillet – LETTENBACH – LD

- **Carte** : « La Croix Guillaume », cartographie (R. ANTUNES) terminée et payée, déclaration *en attente*
- **Mise en page** : *en attente* de la finalisation des traçages
- **Traçage des circuits** : Lucas CHAPELOT (formation TN janvier 2018), traçage attendus pour *fin mars*
- **Contrôleurs National** : Jean-Luc LEGALLAIS, état d'avancement *à venir*
- **Arbitre** : *en attente de nomination*
- **Aréna** : plan ok
- **Parking** : ok, avec dépose minute et navette ? (*à confirmer prochainement*)
- **Autorisations écrites** :
 - Institut Vincent de Paul (aréna) : ok
 - ONF : à la présentation des circuits (*à venir*)
- **Annonces, site web** : finalisation (*prochainement*) et validation par le délégué *à venir*

ETAPE 2 - Mardi 10 juillet – WALSCHEID – MD

- **Carte** : « Les Trois Saints », cartographie (M. BARTHELEMY) terminée et payée, déclaration *en attente*
- **Mise en page** : *en attente* de la finalisation des traçages
- **Traçage des circuits** : Thomas BOUSSER (formation TN 2017), traçage attendus pour *fin mars*
- **Contrôleurs National** : Philippe MASSON, état d'avancement *à venir*
- **Arbitre** : *en attente de nomination*
- **Aréna** : plan ok
- **Parking** : ok, + 3 champs (*à confirmer prochainement*)
- **Autorisations écrites** :
 - Mairie (aréna, parking) : ok
 - ONF : à la présentation des circuits (*à venir*)
- **Annonces, site web** : finalisation (*prochainement*) et validation par le délégué *à venir*

ETAPE 3 - jeudi 12 juillet – HARZTVILLER - MD

- **Carte** : « Forêt domaniale de Hesse », cartographie (V. PAPON) terminée fin février *à venir, déclaration à venir*
- **Mise en page** : *en attente* de la finalisation des traçages
- **Zone de course** : difficulté majeure avec traversée de route dangereuse ; solution *en attente*
- **Traçage des circuits** : Clément LECUYER (formation TN janvier 2018), traçage attendus pour *fin mars*
- **Contrôleurs National** : Philippe MASSON, état d'avancement *à venir*
- **Arbitre** : *en attente de nomination*
- **Aréna** : plan ok
- **Parking** : ok
- **Autorisations écrites** :
 - Mairie (aréna, parking) : *en attente* d'autorisation écrite
 - ONF : à la présentation des circuits (*à venir*)
- **Annonces, site web** : finalisation (*prochainement*) et validation par le délégué *à venir*

ETAPE 4 - vendredi 13 juillet – SAINT QUIRIN - MD

- **Carte** : « St Quirin le Saveux », cartographie (R. ANTUNES) terminée et payée, déclaration *en attente*
- **Mise en page** : *en attente* de la finalisation des traçages
- **Traçage des circuits** : Marie BOLZER (formation TN janvier 2018), traçage attendus pour *fin mars*
- **Contrôleurs National** : Jo LASSOUCHE (stagiaire), Jean-Luc LEGALLAIS (parrain), état d'avancement *à venir*
- **Arbitre** : *en attente de nomination*
- **Aréna** : plan ok
- **Parking** : ok
- **Autorisations écrites** :
 - Mairie (aréna, parking, bâtiments) : ok
 - ONF : à la présentation des circuits (*à venir*)
- **Annonces, site web** : finalisation (*prochainement*) et validation par le délégué *à venir*

ETAPE 5 - samedi 14 juillet – SAINT QUIRIN – LD chasse

- **Carte** : « Les Trois Saints », cartographie (R. ANTUNES) terminée et payée, déclaration *en attente*
- **Mise en page** : *en attente* de la finalisation des traçages
- **Traçage des circuits** : Thib LECUYER (formation TN 2017), traçage attendus pour *fin mars*
- **Contrôleurs National** : Jo LASSOUCHE (stagiaire), Jean-Luc LEGALLAIS (parrain), état d'avancement *à venir*
- **Arbitre** : *en attente de nomination*

- **Aréna** : plan ok
- **Parking** : ok
- **Autorisations écrites** :
 - Mairie (aréna, parking, bâtiments) : ok
 - ONF : à la présentation des circuits (*à venir*)
- **Annonces, site web** : finalisation (*prochainement*) et validation par le délégué *à venir*

SYNTHESE

Le retour de la 2^e visite est très positif, le travail est bien avancé et l'équipe semble sereine et ne rencontre pas de difficulté majeure.

La cartographie est terminée, les traceurs ont réalisé leur stage de formation TN et sont au travail, les contrôleurs aussi.

Les arénas sont planifiées, les autorisations écrites obtenues (ou juste en attente des traçages), plusieurs devis avec des prestataires sont signés.

Des réponses ont été apportées quant au développement durable.

La communication est active et le site web, riche, sera complété prochainement par les infos de course.

Ce bilan doit toutefois être tempéré par la situation de l'étape 3 qui est un peu à la traine par rapport aux autres étapes (cartographie encore en cours, autorisations écrites de la commune en attente) et pose un problème pour la traversée de la route. S'il n'y a pas d'inquiétude pour la cartographie et les autorisations, la question de la traversée de la route reste à régler. La solution du passage dans la rivière sous la route n'est pas satisfaisante, celle des signaleurs sur la route non plus (route majeure, dangereuse où les véhicules roulent vite). La meilleure solution est de la couper pendant la durée de la course ; à discuter avec la mairie et la gendarmerie en vue de l'autorisation Préfectorale.

Laurent Astrade,

Délégué FFCO

Le 24 janvier 2018